

Herzlich Willkommen!



ProCockpit

Die zentrale Arbeitsplattform für Projektleiter




ProCockpit

Auftrag/Projekt: 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA Position: Projektkopf / Positionsübergreifend

Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. G...

Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia Zeitraum: 31.12.2018

Übersicht | Umfeld



	Fakt.	PSP	Bezeichn	Zeitraum	Zeitraum	Prog. Ende	\$	T	Q	FS	Einheit	Währung	E
<ul style="list-style-type: none"> Favoriten <ul style="list-style-type: none"> 100002 AppleBag AG Zürich <ul style="list-style-type: none"> ZST1 AU Projektauftrag SD <ul style="list-style-type: none"> 50000009 S/4 HANA S/4 Finance 50000014 Auftrag SC1 Flexlayout 200000 Consulting Park GmbH St. Gallen <ul style="list-style-type: none"> ZST1 AU Projektauftrag SD <ul style="list-style-type: none"> 50000013 SAP Consulting 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. Gallen <ul style="list-style-type: none"> ZST1 AU Projektauftrag SD <ul style="list-style-type: none"> 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA <ul style="list-style-type: none"> 10 Auftragsabwicklung: 01.01.2016 31.12.2018 (15% CHF) 20 Finanzbuchhaltung: 01.01.2016 31.12.2018 (20% CHF) 30 HCMThemen: 01.01.2016 31.12.2018 (30% CHF) 40 Change Requests: 01.01.2016 31.12.2018 (0% CHF) 50000020 ein neues SC1 Projekt 100000 Humpel & Pumpel St. Gallen <ul style="list-style-type: none"> ZST1 AU Projektauftrag SD 100001 Prosecco Consulting St. Gallen <ul style="list-style-type: none"> ZST1 AU Projektauftrag SD <ul style="list-style-type: none"> 50000012 S3 Einführung 													

Projekt | Arbeitsvorrat | Projekt anlegen | Projekt anlegen mit Bezug

Darstellung aller relevanten Projekte in der Verantwortung des Projektleiters mit Ampelfunktionalität

ProCockpit

Auftrag/Projekt: 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA Position: Projekttyp: Projektkopf / Positionsübergreifend
Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. G...
Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia Zeitraum: 31.12.2018

Übersicht Umfeld

Favoriten

- 100002 AppleBag AG Zürich
 - ZST1 AU Projektauftrag SD
 - 50000009 S/4 HANA S/4 Finance
 - 50000014 Auftrag SC1 Flexlayout
- 200000 Consulting Park GmbH St. Gallen
 - ZST1 AU Projektauftrag SD
 - 50000013 SAP Consulting
- 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St.
 - ZST1 AU Projektauftrag SD
 - 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA**
 - 10 Auftragsabwicklung
 - 20 Finanzbuchhaltung
 - 30 HCMThemen
 - 40 Change Requests
 - 50000020 ein neues SC1 Projekt
- 100000 Humpel & Pumpel St. Gallen
 - ZST1 AU Projektauftrag SD
- 100001 Prosecco Consulting St. Gallen
 - ZST1 AU Projektauftrag SD
 - 50000012 S3 Einführung

ProCockpit - Projekt anlegen

Kopfdaten

KostRechKreis: 1000 Process Holding
Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art 9001 St. Gallen

Bezeichnung: Implementierung ProServ on S/4 HANA

Starttermin: 01.09.2018
Endtermin: 31.12.2018

Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia
Auftragsart: ZST1 AU Projektauftrag SD

Verkaufsorg.: 1000 Process Partner AG
Vertriebsweg: 00 übergreifend

Sparte: Risiko-Klasse: Portfolio 1: Portfolio 2: Priorität: Produkt. KZ: 1 Kundenprojekt...

Vertriebsbereiche des Debitors

Positionsdaten

Standardposition anlegen

Ident Nr.: 10000 ProServ Ergebnisposition
Fakturaart: ZEG1
Profitcenter: PSP-Element:

Positionsvorschlag verwenden
Pos.Vorschlag:

Projekt anlegen

Projekt Arbeitsvorrat Projekt anlegen Projekt anlegen mit Bezug

Schnelle
Projektanlage durch
Nutzung von
Vorlageprojekten.

ProCockpit

Auftrag/Projekt: 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA Position: Projektkopf / Positionsübergreifend

Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. G...

Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia Zeitraum: 31.12.2018

Übersicht | Projektstruktur | Controlling | Dokumente | Mitarbeiter | Vereinbarungen | Fakturen | Beschaffung | Umfeld

Einschränkung Perioden für Selektion
 von Periode: 006.2018 bis Periode: 009.2018

Auftrag	Pos.	Bezeichnung	F	B	Ü	Σ	Erfasste Menge	Σ	Freig. Menge MA	Σ	Freig. Menge PL	ME	Σ	Kosten Ist	Währ	Σ	Umsatz offen	Σ	Umsatz offen (LA)	Σ	Umsatz Ist	Währ
50000005	10	Auftragsabwicklung					18,250		18,250		18,250	H		751,04	CHF		1.687,50		0,00		955,01	CHF
	20	Finanzbuchhaltung					12		12		12	H		1.200,00	CHF		1.880,00		0,00		0,00	CHF
	30	HCMThemen					4		4		4	H		400,00	CHF		600,00		0,00		0,00	CHF
	40	Change Requests					4,500		4,500		4,500	H		450,00	CHF		675,00		0,00		0,00	CHF
							38,750		38,750		38,750	H		2.801,04	CHF		4.842,50		0,00		955,01	CHF

Transaktionscode | Bezeichnung

KKAC	Kundenauftragscontrolling
VF04	Liste Rechnungen
/PPA/PG_REPORT	ProGress Reporting
/PPA/T_A02	ProTime Mitarbeiterreport
/PPA/T_A03	ProTime Projektreport
/PPA/K_A01	Zeitnachweis

Auftragshierarchie | Einzelkalkulation | Projektstruktur

Ab sprung in Reports und Schnellanzeige relevanter Controlling Informationen

ProCockpit

Auftrag/Projekt: 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA Position: Projektkopf / Positionsübergreifend

Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. G...

Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia Zeitraum: 31.12.2018

Übersicht Projektstruktur Controlling Dokumente Mitarbeiter Vereinbarungen Fakturen Beschaffung Umfeld

Cockpit Zuordnung ProKapa Zuordnung

Auftrag	Personalmr	Name Mitarb./Bewerb.	Position	Bezeichnung	Aktivität	Bezeichnung Aktivität	Gültig ab	Gültig bis
50000005	10008	Bischofberger Silvia					01.01.2016	31.12.9999
	10020	Butz Simon					01.01.2016	31.12.9999
	10020				PRJMAN	Projektmanagement	01.01.2016	31.12.9999
	10020				PRJWRK	Projektarbeit	01.01.2016	31.12.9999
	10020				TESTING	Testing	01.01.2016	31.12.9999
	10044	Descartes-Ipad Rene						2.9999
	10000	Frei Patrick						999
	10006	Müller Torsten						9
	10023	Rey José-Luis						9

Zuordnung von
Mitarbeitern zur
Erhöhung der
Erfassungsgenauigkeit

ProCockpit

Auftrag/Projekt: 50000005 Implementierung ProServ on S/4 HANA Position: Projektkopf / Positionsübergreifend

Auftraggeber: 10000 Esprit Consulting GmbH Beratungen aller Art St. G... Zeitraum: 31.12.2018

Projektleiter: 10008 Bischofberger Silvia

Übersicht | Projektstruktur | Controlling | Dokumente | Mitarbeiter | Vereinbarungen | **Fakturen** | Beschaffung | Umfeld

Faktura	Storn. Faktura	Sto	FakDruck	Vorschau	Fakturadatum	Σ	Nettowert	Währg	FkTyp	Angelegt von	Angelegt am	Nettofall.	Verzug Netto	Ausgleich	Ma
90000036	70000133				31.07.2018		3.505,01	CHF	A	SBI	02.07.2018	02.07.2018	29	31.07.2018	
90000032	70000083				31.07.2017		1.826,02	CHF	A	SBI	09.07.2017	09.07.2017	22	31.07.2017	
90000008	70000016				30.06.2016		75.775,00	CHF	L	SBI	01.06.2016	01.06.2016	29	30.06.2016	
90000006	70000002				30.04.2016		400,00	CHF	L	ES	03.05.2016	01.04.2016	29	30.04.2016	
70000134					31.07.2018		955,01	CHF	A	SBI	02.07.2018	02.07.2018	88		
70000133		X			31.07.2018		3.505,01	CHF	A	SBI	02.07.2018	02.07.2018	29	31.07.2018	
70000090					31.07.2017		525,00	CHF	A	GN	24.07.2017	24.07.2017	431		
70000089					28.02.2017		4.435,00	CHF	A	GN	24.07.2017	24.07.2017	431		
70000085					31.07.2017		1.380,00	CHF	A	TAL	10.07.2017	10.07.2017	445		
70000084					31.07.2017		3.826,02	CHF	A	SBI	09.07.2017	09.07.2017	446		
70000083		X			31.07.2017		1.826,02	CHF	A	SBI	09.07.2017	09.07.2017	22	31.07.2017	
70000065					31.01.2017		5.760,00	CHF	L	MR	26.01.2017	26.01.2017	610		
70000047					30.11.2016		800,00	CHF	L	SBI	12.11.2016	12.11.2016	685		
70000046					30.11.2016		300,00	CHF	L	MR	12.11.2016	12.11.2016	685		
70000045					30.11.2016		975,00	CHF	L	SBI	12.11.2016	12.11.2016	685		
70000044					30.11.2016		3.400,00	CHF	L	SBI	12.11.2016	12.11.2016	685		
70000039					29.06.2016		75.775,00	CHF	L	SB	05.07.2016	05.07.2016	815		
70000038					29.06.2016		4.800,00	CHF	L	SB	05.07.2016	05.07.2016	815		
70000016		X			30.06.2016		75.775,00	CHF	L	SBI	01.06.2016	01.06.2016	29	30.06.2016	
70000013					30.04.2016		400,00	CHF	L	ES	03.05.2016	03.05.2016	878		
70000012					30.04.2016		200,00	CHF	L	SB	20.04.2016	20.04.2016	891		
70000004					30.04.2016		1.950,00	CHF	L	SBI	06.04.2016	06.04.2016	905		
70000002		X			30.04.2016		400,00	CHF	L	SBI	01.04.2016	01.04.2016	29	30.04.2016	
							268.493,09	CHF							

Experte | Diagramm

Fakturasicht PL | Auftrags-Fakt.Stamm | Unvollst. Belege | Fakturavorrat | Gesperrte Fakturen

Druckansicht für LOCL Seite 00001 von 00002

processpartner
your business - our passion

Esprit Consulting GmbH
Beratungen aller Art
Landstrasse 33
CH-9001 ST. GALLEN

31.07.2018

Rechnung 70000134 Seite 1 / 2

Kunden-Nr. 10000 u/Sachbearbeiter Silvia Bischofberger MWST-Nr.
Projekt Nr. 50000005 für Rückfragen

Pos. Bezeichnung Total in CHF St.

Implementierung ProServ on S/4 HANA

Pos 10 - Auftragsabwicklung

Herr Torsten Müller
Herr Michael Rothmann
Zwischenrechnung

Summe
MWST
Total

Direkter Aufruf von
Fakturen als PDF und
Anzeige des
aktuellen
Zahlungsstatus.

Committed to
Friendly Work Space®

processpartner 
Einfach. Besser. Beraten.

Process Partner AG | Bionstrasse 5 | CH-9015 St. Gallen
fon +41 71 314 07 07 | fax +41 71 314 07 08 | info@processpartner.ch

www.processpartner.ch

Ein Unternehmen der All for One Steeb Gruppe